



MOSTARDAS/RS

Recuperação Estrutural da Ponte na Lagoa do Bacupari

Contrato: Contrato nº 156/2024

Licitação: Processo Licitatório: 312/2024 – Concorrência Eletrônica nº 08/2024

Executor: Triplan Projetos LTDA

Gestor: Sidnei Jesus Araújo do Amaral

Categoria: Obras

Secretaria: Obras

Data de Início: 20 de janeiro de 2025

Previsão de Conclusão: 19 de maio de 2025

Custo Previsto: R\$ 490.300,00

Custo Real: R\$ 490.300,00

Local: Localidade da Lagoa do Bacupari – Praia em torno de 70km da sede do município

Motivo da Paralisação: Paralisação determinada em 17 de abril de 2025 pela Prefeitura Municipal de Mostardas devido a ocorrência de chuvas que danificaram parte da estrutura em recuperação. Rescisão do Contrato nº 156/2024. Sem previsão de reinício da execução da obra.

Responsável pela Inexecução: Prefeitura Municipal de Mostardas

Objeto da contratação:

Lote	Item	Unidade	Quantidade	Descrição	Valor Mão-de-Obra	Valor Material	Valor Total
1	1	Unidade	1	Execução de recuperação estrutural da ponte mista sobre a ligação das Lagoas do Bacupari, totalizando uma área de 362m²	R\$158.582,52	R\$331.717,48	R\$490.300,00

Informação atualizada em 29/04/2026.

Anexos

<http://www.mostardas.rs.gov.br/uploads/obra/37910/s3hk80NzM-uk6tseqZi7c7Uz1aPQAUtS.pdf>

<http://www.mostardas.rs.gov.br/uploads/obra/37905/klwEzTD3O4GzqGiDVmZn77gDq7V6HTHP.pdf>

<http://www.mostardas.rs.gov.br/uploads/obra/46627/Z5ByG7XG4qcav7E-YYr0k8xIUBPe2Uki.pdf>

<http://www.mostardas.rs.gov.br/uploads/obra/39181/UuRnn35-ZkfGkzO5ZDuR5aEhw54M-xDh.pdf>

<http://www.mostardas.rs.gov.br/uploads/obra/39180/U-TzvZyVNj8Pd8VfhtjBKaNr5CTmZb5b.pdf>

Prefeitura Municipal de Mostardas

R. Bento Gonçalves, 1020 - Mostardas, CEP 96270-000, Horário de atendimento: das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min.



MOSTARDAS/RS

<http://www.mostardas.rs.gov.br/uploads/obra/37906/4TSYDRI6EfpTseTA2x3izsyreO4Ak578.pdf>

Prefeitura Municipal de Mostardas

R. Bento Gonçalves, 1020 - Mostardas, CEP 96270-000, Horário de atendimento: das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min.