



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 993562	Nº TGOV 002169/2026	PROPONENTE TOMADOR Município de Mostardas	APELIDO EMPREENDIMENTO Minizoo	DESCRIÇÃO DO LOTE Mirante
-----------------------	------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
1.	Mirante	134.131,22	% Período:	31,02%	13,35%	13,35%	13,35%	13,35%	15,58%						
1.1.	Fundação	23.199,73	% Período:	100,00%											
1.2.	Vigas	27.980,34	% Período:	16,62%	16,62%	16,62%	16,62%	16,62%	16,91%						
1.3.	Pilares	13.432,00	% Período:	19,76%	16,01%	16,01%	16,01%	16,01%	16,21%						
1.4.	Lajes	13.007,12	% Período:	16,07%	16,07%	16,07%	16,07%	16,07%	19,64%						
1.5.	Escadas	18.832,67	% Período:	16,31%	16,31%	16,31%	16,31%	16,31%	18,43%						
1.6.	Formas	8.519,20	% Período:	15,90%	15,90%	15,90%	15,90%	15,90%	20,49%						
1.7.	Guarda-Corpo e Alvenaria	29.160,16	% Período:	15,73%	15,73%	15,73%	15,73%	15,73%	21,33%						
2.		-	% Período:												
Total: R\$ 134.131,22				%:	31,02%	13,35%	13,35%	13,35%	13,35%	15,58%					
Período:	Repass:	41.567,56		17.887,88	17.887,87	17.887,87	17.887,87	17.887,88	20.878,03						
	Contrapartida:	41,61		17,90	17,91	17,91	17,91	17,90	20,90						
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	41.609,17		17.905,78	17.905,78	17.905,78	17.905,78	17.905,78	20.898,93						
Acumulado:	%:	31,02%		44,37%	57,72%	71,07%	84,42%	100,00%							
	Repass:	41.567,56		59.455,44	77.343,31	95.231,18	113.119,06	133.997,09							
	Contrapartida:	41,61		59,51	77,42	95,33	113,23	134,13							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	41.609,17		59.514,95	77.420,73	95.326,51	113.232,29	134.131,22							
Administração Local:				16,60%	32,74%	48,88%	65,02%	81,16%	100,00%						

Mostardas/RS

Local

terça-feira, 28 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Akauã Sampaio da Fonseca Rotava

CREA/CAU: RS236397

ART/RRT: 14416014

Documento assinado digitalmente



AKAUA SAMPAIO DA FONSECA ROTAVA

Data: 16/06/2026 14:10:42-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>