



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Revitalização e Reforma da Praça Prefeito Luiz Chaves Martins

Contrato: Contrato nº 278/2015

Processo licitatório: Processo Licitatório: 505/2015 - TP nº 29/2015

Executor da obra: Claudio Roberto de Lima e CIA LTDA - ME

Data inicial: 27/08/2015

Previsão de conclusão: 30/08/2019

Local: Praça Luiz Chaves Martins, em frente à Igreja Matriz São Luiz Rei, na Rua Luiz Araujo.

Secretaria vinculada: Obras

Custo previsto: R\$241.692,50

Custo real: R\$241.692,50

Estágio / Percentual de conclusão 100%

Etapa 1

Contrapiso/Piso

Etapa 2

Pintura

Etapa 3

Revestimentos

Etapa 4

Esquadrias

Etapa 5

Vidros

Etapa 6

Supraestrutura

Etapa 7

Paredes e Divisórias

Etapa 8

Infraestrutura

Etapa 9

Trabalhos em Terra

Etapa 10

Instalações Provisórias

Etapa 11

Impermeabilizações

Etapa 12

Sanitário Público Masc./Fem.

Etapa 13

Metais



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Etapa 14

Cozinha e San. do Quiosque

Etapa 15

Limpeza da Obra

Etapa 16

Serviços Preliminares

Etapa 17

Movimento de Terra

Etapa 18

Retiradas e Demolições

Etapa 19

Calçamento

Etapa 20

Elétrica

Etapa 21

Equipamentos para Jardim

Etapa 22

Floreira e Banco

Etapa 23

Iluminação Pública

Etapa 24

Fonte

Etapa 25

Limpeza da Obra

Etapa 26

PPCI

Obra Concluída em 15/05/2020

Observação: O contrato nº 278/2015 com a empresa Claudio Roberto de Lima e CIA LTDA – ME, executora inicial da obra foi rescindido em 23/12/2019. Os demais projetos do chafariz e estacionamento oblíquo sobre a praça não serão executados e os recursos devolvidos de acordo com o Decreto Federal nº 8.943.

A Prefeitura Municipal de Mostardas concluiu com recursos próprios as seguintes etapas:

- ✓ **Secretaria Municipal de Obras, Saneamento, Transporte e Trânsito** – Concluiu as instalações sanitárias;
- ✓ **Secretaria Municipal de Obras, Saneamento, Transporte e Trânsito** – Fez os acabamentos nas paredes do quiosqui e pisos da praça, concluiu as floreiras e luminárias;



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

- ✓ **Secretaria Municipal de Administração** – Concluiu a compra do material necessário.

Data da Informação: 06/07/2020.